浙江大学大学生素质训练项目(SQTP)

立项可行性报告和申请表

项目名称：拓途浙享 ·素质拓展信息智能检索平台

所在院系：求是学院蓝田学园

立 项 人：栾秀爽

专　　业：工科试验班（智慧城市与建筑工程）

联系电话：17506528818

电子邮箱：3250101942@zju.edu.cn

填表日期：2025.11.8

浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）工作小组制表

2025 年 10 月

填　写　说　明

1. “项目名称”限 30 个汉字。
2. 报告用 A4 纸正反页打印。
3. 报告内汉字采用“仿宋_GB2312”、“仿宋”或“宋体”字体，数字或英文采用“Times New Roman”字体。**定稿时尽量不调整表格原有格式，确保页面美观。**
4. SQTP 项目申报主题包括学生发展、集体建设、校园生活等类别，具体详见通知附件 1 选题指南
5. SQTP 项目作为一个完整的专项素质和能力训练项目，其内容设计应包括三大模块：
    1) 相关能力与素质提升的理论知识模块；
    2) 促进学生自我体验的模拟训练模块；
    3) 实现学生理论知识内化的实践锻炼模块。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">拓途浙享 ·素质拓展信息智能检索平台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目负责人</td><td>姓 名</td><td>栾秀爽</td><td>所在院系</td><td>求是学院蓝田学园</td></tr>
<tr><td>学 号</td><td>3250101942</td><td>联系方式</td><td>17506528818</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目主要
参与人员</td><td>姓 名</td><td>学 号</td><td>所在院系</td><td>联系方式</td></tr>
<tr><td>孟响</td><td>3250106520</td><td>求是学院云峰学园</td><td>17799894403</td></tr>
<tr><td>王景麟</td><td>3240104577</td><td>海洋学院</td><td>13388533579</td></tr>
<tr><td>姜哲</td><td>3250101933</td><td>求是学院云峰学园</td><td>13233187828</td></tr>
<tr><td>谢铭轩</td><td>3250102659</td><td>求是学院云峰学园</td><td>13427583305</td></tr>
<tr><td>应奇</td><td>3250103026</td><td>求是学院蓝田学园</td><td>18668079838</td></tr>
<tr><td>张子晗</td><td>3250106549</td><td>求是学院丹青学园</td><td>15034206218</td></tr>
<tr><td>陈思嘉</td><td>3250103291</td><td>求是学院蓝田学园</td><td>15057908909</td></tr>
<tr><td>周子涵</td><td>3250103147</td><td>求是学院蓝田学园</td><td>13735022060</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td>姓 名</td><td>职称职务</td><td>所在单位</td><td>联系方式</td></tr>
<tr><td>楚士鹏</td><td>副研究员</td><td>建筑工程学院</td><td>15658161179</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">在全球数字化浪潮的背景与浙江大学求是创新的校训熏陶下，本项目旨在搭建一个面向浙江大学学生的信息统一共享网站，全面整合校园内各类信息，包括学生社团活动、官方活动、志愿活动、学校重要通知公告等，同时创立专属公众号，记录团队搭建此网站的过程，为有需求搭建自己网站的学生提供可实现的样例参考。
目前，各类信息分散在多个平台，如各社团的社交媒体、学院网站、学校官方通知系统等。同学们需花费大量精力关注诸多平台，一方面消耗大量时间，另一方面难以全面获取信息。也有同学想搭建自己的网站，却无从下手。</td></tr>
</table>

	为解决这一痛点，本项目通过构建统一的信息共享平台，实现信息的分类展示和 AI 搜索，从而显著提高信息获取的效率和准确性。该平台可以增强同学们的对校园生活的掌控感与参与度，也助力探索校园信息整合的高效率、低成本实践，为学校信息化建设提供参考与助力。同时也希望通过公众号展示网站搭建过程这一形式，为有需求的同学提供“保姆式”参考。 实施方案包括四个阶段：1、收集信息渠道，构造信息提纯规则，建立数据库，为每条活动打上信息标签。2、编写前端网页 demo，提供分类展示、检索功能，并提供信息上传接口。3、后端运行自动化，利用信息抓取与大模型技术实现信息自动化收集与解析。 同时，将搭建网站，自动化技术实现的过程将以公众号形式推送，方便同学们学习，为同学们提供一个实战学习机会。

一、项目立项的目的和意义，当前的现状和发展趋势

项目的研究或实践目的：

本项目以助力大学生综合素质提升为根本目的，赋能学生全面发展为核心导向，聚焦浙江大学学生在综合素质提升过程中的信息获取痛点，重点整合校内社团实践、学科竞赛、志愿服务、学术讲座、创新创业训练等各类素质拓展相关信息资源。通过系统化整合与规范化管理，破解当前素质拓展信息分散于多渠道、更新不同步、检索效率低的碎片化难题，让学生能够便捷获取适配自身成长需求的素质拓展资源，直接对接沟通表达、团队协作、实践创新、社会责任感等核心素质提升目标，为学生精准匹配成长路径、高效积累综合素质成果提供全流程信息支撑。项目将依托先进技术架构，构建功能完备、交互便捷、数据精准、实时迭代的一站式校园信息检索平台，为学生提供高效、优质的信息支持。

在理论研究层面，项目将理论方法与高校校园特定场景深度耦合，系统验证相关技术理论在校园信息服务场景中的适配性、可行性与优化空间，为高校校园信息服务领域的理论落地、技术创新与模式探索提供具有参考价值的实践案例。

在实践应用层面，项目紧密围绕学生日常学习生活核心需求，以技术赋能为核心驱动力，通过自动化低成本运行，显著降低学生信息获取的时间成本与操作门槛，助力学生快速精准匹配优质校园资源，进而扩大校园活动参与覆盖面、提升活动参与深度，增强校园社区的凝聚力与归属感，具备明确的实践意义与鲜明的社会价值。

此外，在项目实施过程中，通过平台架构设计、多源信息核验、功能迭代优化等实践环节，将

系统提升项目参与者的信息素养、技术应用能力、问题解决思维与团队协作水平；同时，项目团队将通过公众号分享等形式，向全校学生开放实践经验与技术方法，鼓励广大学生参与平台内容完善、功能优化与创新升级，推动 “既是使用者也是建设者” 的理念深度落地，助力全校学生综合素养全面提升，为校园人才培养与创新生态建设提供有力支撑。

项目的实施背景、当前现状以及未来预期发展趋势：

当前，浙江大学信息发布渠道呈现多元化特征，涵盖学校官网、各学院专属网站、官方及二级单位公众号、微信工作群、QQ 交流群等多个载体，形成了多维度的信息传播网络。但在实际应用中，各类信息分散发布、缺乏统一整合的问题日益突出，具体表现为信息重叠冗余、关键内容遗漏、更新时效性不足等乱象。学生为获取完整的校园活动、学术讲座、志愿服务等信息，需同时关注多个平台并手动筛选甄别，不仅耗费大量时间精力，还存在信息获取不全面、不及时的风险，整体信息获取效率低下。这一现状直接影响了学生对校内优质资源的便捷享用，导致部分学生因未能及时知晓感兴趣的活动信息而错失参与机会，进而丧失了拓展知识视野、提升实践能力、锤炼综合素养的重要契机，既降低了校园资源的利用效率，也在一定程度上影响了学生的成长发展体验。

同时，随着教育数字化转型的深入推进，智慧校园建设已成为高校发展的核心趋势，未来校园信息服务将朝着平台化整合、智能化匹配、个性化推送的方向加速演进。本项目精准契合这一发展趋势，立足全校师生的核心信息需求，旨在构建一个技术先进、功能完备、可灵活扩展的校园信息整合平台。平台将通过标准化的数据采集与集成机制，打破不同渠道间的信息壁垒，实现各类校园信息的集中管理与统一发布；同时融入智能检索、精准推荐等技术，为学生提供个性化的信息服务体验。该平台的构建不仅能有效破解当前信息碎片化难题，还将为未来智慧校园在信息服务、资源共享、人才培养等方面的深度建设奠定坚实基础，助力打造更高效、更便捷、更具温度的校园生态环境，同时公众号对网站搭建的记录也将为他人提供一份有效的指引参考。

二、项目实施的可行性分析及具体实施方案

一、项目背景与定位

当前浙大学生有时需要访问 7-8 个平台才能获取完整的校园信息（教务网、学院网站、学院公众号，钉钉群，素拓网，微信群等），本项目旨在构建面向浙江大学本科生的信息整合与展示平台，采用 Vue 3 前端与 FastAPI 后端架构，实现多源信息的集中汇聚、分类展示与智能检索，并为他人提供网站搭建过程参考。

二、项目实施的可行性分析

（一）需求与问题分析

a.信息获取需求迫切

学生需跨多平台获取校园信息，现有方式效率低、耗时久，部分学生因错过通知影响活动参与，有些同学对众多系统不熟悉，信息获取存在障碍。

b.信息分散且渠道杂乱

教务通知、活动讲座、奖学金申请、志愿服务等信息分散于教务网、学院官网、微信公众号等多渠道，需频繁切换平台、记忆多个账号，信息获取成本高。

c.信息碎片化且缺乏规范

各平台信息无统一分类与标签体系，组织方式差异大，学生难以快速定位目标信息，需浏览大量无关内容，资源实际使用率低。

d.参与意识受信息传播制约

信息传播不及时、不充分，导致学生对学业、活动、志愿等资源的参与积极性不足，需通过高效信息渠道激发学生主动参与意识。

（二）技术可行性

a. 技术路线成熟可靠

技术架构采用 Vue 3 前端、FastAPI 后端、PostgreSQL 数据库，这套方案已在多个项目中验证成熟。Vue 3 与 FastAPI 均为主流技术，社区活跃，学习资源丰富，开发效率高。两者结合能够实现前后端分离架构，兼顾系统性能与可扩展性。经过前期测试，Vue 3 的组件化开发和 FastAPI 的异步处理能力完全满足项目需求，团队成员已有相关开发经验，整体技术风险较低。

b. 数据来源权威稳定

项目所需信息主要来源于学校官方网站及其他公开渠道，数据来源权威、更新稳定。团队已验证多渠道信息整合的可行性，后续将通过自动化数据处理与更新机制减少人工录入工作量，提升信息更新效率与维护可持续性。

c. 平台搭建环境简单

项目所需环境简单，可依托学校资源或常见云服务平台完成开发与部署，成本可控、配置灵活。依托浙江大学既有的网络环境和技术支持，借助计算机网络技术（如数据库，前后端技术），开发一个网站平台将信息展示给学生。

（三）团队与资源可行性

a. 团队配置合理

团队情况说明

1. **人员配置：**项目团队共 9 名成员，整体分工明确、结构科学合理，覆盖项目全流程推进需求。

2. **分工职责：**

（1）核心开发组：聚焦系统架构设计与核心功能开发实现

（2）数据与内容组：负责信息收集整理、更新机制搭建与维护

（3）测试组：专注系统性能优化与用户体验迭代改进

（4）管理与文档组：统筹协调项目进度、对接内外部资源，同时负责成果梳理与展示

3. **执行能力：**团队每周投入时间规划合理，协作高效，具备稳定推进项目落地的强执行力。

（四）信息收集可行性

本组成员广泛参与各类学生组织，且常态化浏览学校各类公众号，具备丰富的信息获取渠道与实践基础；同时可联动校内官方平台、师生共创及社团合作等多元路径，结合合规技术工具与人工校验，能高效收集全面、合规、精准的校园信息，可行性充分。

综上，项目在技术路线、数据来源、团队能力与资源条件等方面均具备良好的实施基础和现实可行性，预期可在既定周期内实现核心功能并稳定上线运行。

（五）知识沉淀与传播可行性

a. 内容产出可行性

项目开发过程本身涵盖了需求分析、技术选型、架构设计、前后端开发、自动化运维等全栈技术环节，天然具备成为系列技术教程的素材基础。团队具备将技术实践转化为文字、图表及代码示例的能力，可确保内容的原创性与专业性。

b. 传播渠道可行性

选择微信公众号作为主要发布平台，其受众精准、传播便捷，非常适合进行系列技术主题的连载。该形式能直接触达校内目标学生群体，实现“开发”与“教学”的同步进行。

三、具体实施方案

阶段一：基础平台搭建（第 1-2 个月）

目标与任务：在项目初期，重点完成平台的基础搭建工作，建立一个能够正常运行的信息展示网站，为后续功能扩展奠定基础。

主要工作内容：

1. 实现前后端框架的基本整合，搭建 Vue 3 + FastAPI 架构
2. 开发头条式信息流界面，每条活动信息包含时间、地点、学分、面向对象、性质等核心要素，并附带访问链接
3. 实现标签检索（按类别、院系、性质等筛选）与关键词检索（全文搜索）功能
4. 建立 PostgreSQL 数据库，设计核心表结构。
5. 开发 RESTful API 接口，实现信息存储与查询
6. 开发信息上传接口，向全体用户开放，所有上传内容经团队审核后统一发布
7. 完成响应式设计，适配移动端访问

完成标准：网站能够正常运行，支持人工编辑和管理信息，用户可以通过分类浏览和检索方式找到所需活动，基本满足日常使用需求。

阶段二：系统迭代与功能优化（第 3-5 个月）

目标与任务：根据第一阶段的使用反馈，推进系统的功能完善与用户体验优化，逐步扩展信息来源，完善内容覆盖面。

主要工作内容：

1. 根据用户反馈改进界面设计与交互逻辑，提升整体美观度与易用性
2. 逐步扩展信息来源，完善内容覆盖面，并在合规的前提下提高信息更新的自动化程度
3. 完善信息审核与管理机制
   - 建立团队审核后台，提升审核效率
   - 设置信息质量标准，确保发布内容准确性
4. 整理技术文档和开发经验，产出技术博文、视频等内容，帮助组内与校内同学提升计算机应用与信息素养

完成标准：每天自动更新活动信息，系统性能显著提升，用户体验持续改善。

阶段三：上线测试与持续优化（第 6 个月）

目标与任务：尝试接入 AI 智能能力，提供个性化服务，组织测试与试运行，收集用户反馈，持续优化完善，正式上线推广。

主要工作内容：

1. 组织上线前测试与试运行，全面收集用户使用反馈，针对性优化系统界面细节与性能表现
2. 扩展信息来源渠道，完善信息更新机制，提升平台信息的全面性与时效性
3. 增加自动化处理流程比例，简化操作环节，提高平台运行效率
4. 尝试引入 AI 检索技术，优化信息检索精准度，增强平台智能服务能力
5. 推出共创参与形式，开放信息提交入口，鼓励同学们向平台提供各类有效信息

完成标准：整合多方资源与反馈，持续完善平台功能，打造完整、智能的校园信息整合服务平台，助力校园信息化与智慧化建设。

支线任务（阶段四）：知识沉淀与教学共享（贯穿第 2-6 个月）

目标与任务：将项目开发的全过程进行系统性地梳理、记录与分享，把项目打造成一个开放的、可复用的学习案例，赋能校内同学的技术学习与实践，形成“项目孵化”与“人才培养”的双重价值。

主要工作内容：

- **开发过程文档化与素材积累（第 2 个月启动并持续）：**在开发过程中，同步记录关键技术决策、架构演进、遇到的典型问题及解决方案。积累可用于教学的素材，如清晰的代码截图、流程图、架构图等。
- **公众号教程系列策划与输出（第 3 个月启动并持续）：**

（1）主题规划：策划系列推文主题，如《从零搭建校园信息站：Vue 3 前端框架选型与实战》、《FastAPI 后端 API 设计最佳实践》、《校园信息自动化采集：信息抓取技术与合规性解析》、《AI 如何为我们的网站赋能？——大模型应用接入指南》等。

（2）内容创作：将技术实践转化为通俗易懂的教程，兼顾技术深度与可读性，并嵌入可交互的代码片段或迷你项目，引导读者动手实践。

（3）定期发布：建立稳定的内容发布节奏，与项目开发里程碑同步，保持读者关注度。

- **互动反馈与学习社区初建（第 4 个月启动并持续）：**在推文中设立答疑与反馈通道，及时回复读者疑问，收集学习需求。鼓励读者在评论区分享自己的实践成果，形成“教学相长”的良性互动氛

围。

完成标准：

（1）形成一套完整的、与项目开发同步的系列技术推文（不少于 8 篇）。

（2）公众号推文获得稳定的阅读量与积极的读者互动反馈。

（3）项目技术文档与公众号教程共同构成一份宝贵的项目遗产，可供后续学习和复用。

三、项目实施的风险分析与控制

一、项目实践核心困难与不确定因素

1. 技术层面：数据收集与信息整合困难

一方面，不同数据源的接口性能波动较大，时而出现响应延迟、连接中断等情况，可能导致数据获取过程频繁受阻，无法稳定、持续地采集所需信息；另一方面，各数据源缺乏统一的规范标准，数据格式差异显著，多源数据难以直接匹配融合，不仅增加了工作量，还容易在处理过程中产生误差，最终导致信息整合工作难度提升。

2. 用户层面：适配性与测试反馈风险

前端博客式展示可能不符合部分学生浏览习惯，检索筛选操作复杂或响应缓慢会降低使用意愿；信息发布方可能因权限操作、人工上传流程繁琐减少提交，普通用户可能因宣传力度不够、信息查找效率不佳导致使用率低迷。此外，用户测试若样本覆盖不全、指标不明，难以收集有效反馈，影响功能优化方向。

3.管理层面：迭代进度与资源分配压力

6 个月项目周期内，若计划不够具体和清晰、反馈处理不及时、理论工程化落地难度超预期，易造成进度滞后；各模块任务分配不均，核心成员压力大，其它成员技术储备不足需额外培训，进一步影响效率。

4. 信息层面：时效与真实性核验难题

校园活动信息（如时间调整、名额增减、取消举办）实时变动，自动化采集存在时间差，展示的信息易出现滞后，误导用户参与；人工上传渠道若缺乏统一规范，可能出现信息重复提交、核心字段缺失（如未注明报名方式）、格式错乱等问题，增加数据库整理成本；非官方渠道（学生自发组织、小型社团）的活动信息真实性难以核验，若存在虚假活动、违规收费等情况，不仅引发用户信任危机，还可能带来合规风险；部分信息发布方更新不及时，导致已过期活动未下架，占用展示资源且影响用户体验。

5. **合规层面：数据安全与版权风险**

用户信息在存储、传输过程中，若网站缺乏有效防护措施，可能出现安全漏洞导致信息泄露，且数据收集与使用若未遵循校园数据安全管理规定，还会引发合规性问题；此外在采集校园各类信息时，若完整呈现原文或原创素材，易因未获授权引发版权纠纷。

6. **运营层面：长期维护与迭代压力**

项目上线后，团队成员可能因种种原因导致维护人力不足；用户需求变化需持续功能迭代，但缺乏稳定技术传承与资源支持；公众号分享网站搭建过程时，可能面临内容专业性与通俗性失衡、更新频率跟不上开发进度的问题，难以达到预期学习推广效果。同时仅依靠团队维护易陷入资源短缺困境，而多数同学习惯作为单纯使用者，缺乏参与平台建设的意识，可能对从“我需要”到“需要我”的号召响应冷淡，难以形成共建共享的良性生态。

7.内容创作与知识传递风险

（1）公众号内容质量与可持续性风险：

技术类公众号推文需在专业性与可读性之间取得平衡：过于专业易使读者畏难，过于浅显则失去学习价值；同时，开发进度紧张时，内容创作可能滞后，导致更新断档，影响系列教程的连贯性与读者粘性。

（2）知识传递效果与受众参与度风险：

单向的知识输出可能陷入“灌输”模式，若缺乏互动与实践引导，读者可能仅停留在“看过”，而非“学会”；此外，技术分享若未能有效激发读者动手实践或反馈提问，将难以形成教学相长的良性循环。

二、针对性应对措施

1. **技术风险应对：**

采用人工采集与自动化收集相结合的多元化数据获取方式，降低数据错误的可能性，并同步建立标准化数据清洗流程，通过格式校验、冗余剔除、异常值过滤、缺失值补全等环节，确保入库数据的准确性与规范性。

2. **用户风险应对：**

参考调研结果优化前端，简化检索操作，保障响应速度；支持校园统一身份认证，为发布方提供批量上传模板与快捷通道。扩大测试样本覆盖，明确查找耗时、满意度等指标，通过问卷访谈收集反馈。同时，通过 cc98、朵朵校友圈等平台进行帮推，提升项目知名度，进而对项目迭代升级实

现正反馈。

3. 管理风险应对：

细化 6 个月时间轴，拆解理论落地任务，核心成员攻坚、其他成员辅助；设置里程碑，定期团队会议监控进度，同时协调各方面资源配置，确保任务有序推进。

4. 信息风险应对：

按信息类型设置差异化更新频率，人工审核非官方信息，同时设计标准化上传模板，强制要求填写活动名称、时间、地点、主办方、报名方式等核心字段。对于过期信息处理，系统自动识别活动结束时间，过期后自动移出首页展示界面，不占用资源，同时也可避免对同学们的误导。

5. 合规风险应对：

定期开展安全漏洞扫描，严格遵循校园数据安全管理规定。在版权与信息合规方面，网站仅对采集的信息进行核心要素总结，不完整呈现原文或原创素材，在每条信息下方显著标注来源链接与发布主体，用户需查看全文时，必须跳转到原网站或公众号，从源头规避版权纠纷。

6. 运营与参与风险应对：

公众号分享聚焦搭建核心流程与技术难点，兼顾专业性与可读性；结合开发周期，同步更新模块开发进展；上线后依据用户反馈迭代，优先落地高频功能。通过公众号宣传鼓励同学参与功能建议、内容审核、技术开发等工作，号召同学从使用者变为参与者和建设者。此外，联动学校学生组织和社团，纳入官方发布渠道，争取长期资源支持。

7.公众号运营风险应对：

制定公众号内容规划路线图，将技术难点拆解为系列主题，确保与项目开发里程碑同步更新。在推文中嵌入可交互元素（如迷你项目），并设立答疑与反馈通道，鼓励读者实践与提问。将公众号运营纳入项目管理体系，明确内容创作与审核流程，确保输出质量与频率。

四、项目的主要创新点，拟突破的重点和难点

1.主要创新点：

（1）自动化低成本运行：

相较于传统校园信息整合依赖人工维护的高成本模式，本项目通过 AI 工具、信息抓取技术等实现多平台信息的自动采集、分类与更新，以低运维成本达成信息流转的高效与精准。

（2）多维度信息整合：

针对当前校园信息分散于多平台形成的获取壁垒，本项目以用户需求为核心，让分散的校园资

源从“被动查找”变为“主动触达”，彻底打通信息流通的断点。

（3）参与式生态共建：

不同于传统信息平台“单向输出”的模式，本项目构建用户协同维护机制：支持用户自主提交多元校园信息，同时通过反馈评分优化内容质量，实现双向奔赴。

（4）“过程即教学”的开放式项目实践：

将项目开发全流程转化为可供学习的开源资料与系列教程，通过公众号实时分享技术选型、架构设计、问题排查与迭代优化的完整过程。此举打破了传统项目“重结果、轻过程”的局限，使项目本身成为一项持续输出的“活教材”，为校内同学提供一个全栈开发的沉浸式学习案例，实现“项目孵化”与“人才培养”的双重价值。

2.聚焦重点：

本项目重点聚焦多源数据集成与搜索算法优化，通过打通各平台的信息接口，实现多源数据的统一归集，同时优化智能搜索算法，精准匹配用户需求与信息标签，既解决信息分散导致的遗漏问题，也以技术手段保障信息获取的全面性与准确性。

3.拟突破难点:

（1）多源数据格式差异的适配：

需兼容社团新媒体、学院官网等不同平台的信息格式，实现异构数据的标准化统一。

（2）自动化与 AI 标签的协同优化：

既要保障自动化采集的信息时效性，又要通过 AI 标签等提升检索精准度，平衡技术矛盾。

（3）开发进度与内容创作的同步协调

在保障项目按期推进的同时，需系统性地梳理、提炼与呈现开发过程中的关键技术节点与经验教训，并转化为高质量的系列教程。这对团队的时间管理、知识沉淀与内容表达能力提出了更高要求，需要建立高效的“开发-记录-分享”协同机制。

五、 项目实施的预期成果以及成果评估

1.中期成果：

（1）头条式活动信息展示：

前端网站搭建完成后，以头条形式直观呈现活动的时间、地点、分数、面向对象、性质等关键信息，同时配备访问链接，方便用户快速了解活动核心内容。

（2）双模式检索功能：

提供标签检索与关键词检索两种方式，满足用户不同的搜索习惯，助力用户高效找到所需活动信息。在公众号推送 “平台检索指南” 图文内容，结合网站检索功能界面截图，分步讲解两种检索方式的操作流程。

（3）开放化用户内容上传：

向所有用户开放信息上传接口，用户上传的内容经团队审核后发布，以此实现用户参与网站内容建设的互动模式。在公众号设置 “信息投稿” 菜单栏，明确投稿信息需包含的核心要素（如活动时间、主办方、报名方式等），并公示投稿审核进度与采纳标准，投稿被采纳后在公众号及网站同步标注投稿人（经本人同意），增强用户参与感。

2.后期成果：

（1）后端自动化与 AI 解析升级：

服务器中的信息抓取程序自动抓取特定渠道的最新活动，借助大模型解析内容，按照既定规则自动生成标签并上传至网站，实现活动信息获取与处理的自动化。

（2）前端 AI 智能助手接入：

在前端接入基于网站数据的大模型智能助手，能够根据用户需求和行为习惯，为用户提供个性化的活动推荐建议。

（3）公众号展示信息处理成果：

在公众号推出 “信息自动化幕后” 系列内容，以通俗语言解释信息抓取技术的合规采集范围、大模型解析信息的核心逻辑，展示自动化处理前后的信息对比，让用户了解技术如何提升信息更新效率。

3.成果评估：

（1）评估方法

a)用户需求匹配度问卷：围绕信息全面性、检索便捷性设量表题，覆盖不同学园、年级，80% 受访者认可 “减少信息查找时间” 即验证核心价值。

b)信息获取效率测试：实验组用平台、对照组用传统渠道检索，平台耗时短 40% 且准确率高

30%，即证明效率可行性。

c)平台行为数据分析：监测 DAU、人均使用时长等，DAU 稳超 100 人且核心检索点击占比 70%以上，说明用户粘性与功能适配性.

(2)评估结果

a)人工编辑与基础功能达成：

可通过人工编辑的方式生成活动数据，网站能够稳定、正常地完成活动信息展示与搜索操作，这一阶段的成果标志着项目在基础功能层面初步完成。同时公众号 “校园活动头条” 专栏实现每周至少 2 次更新，单篇推文阅读量覆盖平台初期用户的 30% 以上，留言区有效咨询（如活动细节确认、检索问题）回复率达 80%。

b)信息抓取与 AI 解析自动化实现：

成功构建信息抓取自动获取外部活动信息、大模型自动解析并处理内容的自动化流程，该阶段成果意味着项目在技术自动化层面基本完成。

c)AI 智慧能力全面应用：

用户可借助集成的 AI 工具，根据自身需求便捷、精准地寻找匹配的活动，这一成果代表项目在智能化应用层面最终完成。

	类别	金　额	备注（如有会议费、劳务费、培训费的请说明）
经费预算	设备费	900	服务器租赁，域名注册
	软件费	800	Web 开发平台，人工智能 API 接口
	技术培训课程	400	购买线上课程
	外协技术支持	900	WAF 防火墙服务，远程技术支持
	杂务费	300	项目文档、宣传材料、用户手册
	合　计	3300 元	

指导教师意见： 项目针对浙江大学各平台分散、信息发布细碎，易形成信息茧房，不利于同学们准确及时获取相关信息的痛点，开展统一信息共享平台建设研究，重点突破多源数据格式差异适配、自动化与 AI 标签协同优化等关键核心难题，实现信息的分类展示和 AI 搜索。项目具有较好的创新性与实用性，建议予以资助。 签名：楚士鹏 单位：建筑工程学院 日期：2025.11.11
评审小组意见： 负责人： 日期：
浙江大学学生素质训练工作小组意见： 备案： 日期：